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FORORD

Denne rapport om Antvorskov ruin er den første i en rapportserie, der 
beskæftiger sig med Skov- og Naturstyrelsens bevaringsarbejde på 
Danmarks historiske ruiner.

De historiske ruiner er som jordfaste fortidsminder fredet efter 
Naturfredningsloven. Skov- og Naturstyrelsen har ansvaret for deres 
løbende vedligeholdelse og restaurering.

De ruiner, der behandles i rapportserien, er alle restaureret som et led 
i Ruinkampagnen, der i 1986 blev iværksat af Miljøministeriet. 
Ruinkampagnen skal over en periode på 10 år stoppe forfaldet på 
vore mest nedbrydningstruede ruiner og sikre, at de dels kan bevares 
for eftertiden, dels kan formidles for nutiden.

Det er hensigten hermed at publicere det arbejde, der udføres på 
ruinerne i løbet af kampagnen, og rapporten er således et sammendrag 
af det samlede dokumentationsmateriale. En vigtig del af rapporterne 
vil være en oversigt over det kildemateriale, der er registreret i 
forbindelse med arbejdets forberedelse, (litteratur, beretninger, 
opmålinger osv.). Disse lister vil kunne suppleres efterhånden som 
flere kilder bliver registreret.

Skov- og Naturstyrelsen
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INDLEDNING

“Vi Frederik n. Gjøre Alle Vitterligt, at eftersom vi med stor 
Omkosming have ladet forandre og forbygge vort og Kronens 
Kloster Antvorskov, saa at det nu til et kongeligt Husværelse og Slot 
er tjenligt og anseeligt, og billigt derfor eragtes; da ville vi, at samme 
vort Hus herefter ikke skal benævnes et Kloster, som til dels sket er, 
men at det skal være, kaldes og holdes for et vort og Kronens Slot. Thi 
forbyde vi alle, i hvo de helst ere eller være kunne, særdeles vore og 
Kronens Bønder og Tjenere, at nævne og kalde fornævnte vort Hus 
ved Klosters Navn eller ved andet Navn end vort og Kronens Slot 
Antvorskov Slot. Saafremt Nogen befindes herimod at gjøre, da 
skulle de for hver Gang have forbrudt en færdig Oxe, vore og 
Kronens Tjenere til os, og andre vore Undersaatter og gode Mænds 
Tjenere til deres herskab. Her efter sig Alle og hver kan vide at rette, 
og for Skade at tage Vare, ladendes det ingenlunde. Givet paa vort 
Slot Kronborg den 17de April 1585.”

Ovenstående citat viser vel med tydelighed konsekvenserne af 
reformationen i Danmark og den samfundsomvæltning, den var 
udtryk for. Klostrenes indflydelse i Danmark minimeredes, og for 
Antvorskov kloster betød det endvidere, som beskrevet, en væsentlig 
ændring.

Antvorskov er beliggende lige syd for Slagelse kun få hundrede 
meter fra motorvejen, som desværre er ført meget tæt forbi de synlige 
ruiner og strækker sig endog tværs over de jorddækkede ruiner af 
staldlængerne fra Antvorskovs slotsperiode.

Det kuperede landskab omkring stedet er meget frodigt med nogle af 
de sidste bakkedrag før engflademe mod Korsør, og set fra motorvejen 
trykker Antvorskov sig lidt teatralsk ind i dette landskab.

Antvorskov klostervaret Johanitterkloster, som blev stiftet, formentlig 
i 1164, af Valdemar I. Efter reformationen blev Antvorskov ved at 
bestå som gejstlig stiftelse under priorer, men i 1580 blev det 
verdsliggjort og ombygget til kongeslot for Frederik IL Siden var det 
bolig for skiftende lensmænd indtil 1717, da det blev udlagt som 
ryttergods.

Da riget fattedes penge, besluttede man bl.a. at sælge Antvorskov i 
1774, og dets jorde blev delt i 9 hovedgårde. Antvorskov kom derved 
i G.D.F. Köes’ eje, og det var ham, der nedrev klosterkirken. Herefter 
gik det ned ad bakke for slottet, og efter skiftende ejere blev det, på 
nær den nordøstre fløj, brudt helt ned i 1816 af H.C. Bollhom og solgt 
stump for stump. Siden 1856 har Antvorskov været i slægten Schous 
eje, og i dag ejes det af Den selvejende institution Slægten Schous 
bolig Antvorskov.
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INDLEDNING

Efter udgravningerne 1887 blev ruinen restaureret, og 100 år senere 
var den i en så dårlig forfatning, at en restaurering igen var påkrævet. 
Ruinen blev en del af Ruinkampagnen, som blev iværksat 1986 af 
det daværende Fortidsmindekontor i Fredningsstyrelsen, nu 
Kulturhistorisk kontor i Skov- og Naturstyrelsen. Ruinkampagnen 
skal over en 10 årig periode sikre de mest truede af vore ruiner mod 
yderligere forfald. Restaureringsarbejderne har strakt sig over 4 år 
fra 1987-1990og har omfattet især de romanske bygninger i anlægget.

Arbejdet er i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen projekteret af 
Tegnestuen Raadvadv/NielsErik Jensen,derogså var tilsynsførende, 
og arbejdet er udført af Murermester Jørgen Madsen, Kalundborg. 
Fra Skov- og Naturstyrelsen deltog arkitekt Kjeld Borch Vesth samt 
arkitektstuderende Elise Stoklund og Inger Margrethe Davidsen.

Denne rapport er et sammendrag af det dokumentationsmateriale, 
der er udarbejdet i forbindelse med restaureringen og er et forsøg 
på, at samle den viden, der i dag haves omkring Antvorskov ruin.

Antvorskov slot 1680. Rekonstruktion 
efter gi. maleri. P.H. Bernholm, 
"Antvorskov gennem tiderne til vore 
dage", Slagelse 1942
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INDLEDNING

MÅLSÆTNING Den overordnende målsætning for bevaringsarbejdet kan opdeles i 2 
delmål: Bevaring og formidling.

Det primære mål er at bevare ruinen bedst muligt for eftertiden, da det 
er vores opgave at overlevere så meget originalt materiale som muligt 
til vor efterkommere. Dernæst er det målet at formidle den bevarede 
ruin, at gøre den forståelig for de besøgende.

Disse delmål kan dog sjældent adskilles i praksis, eftersom en hver 
bevaringsforanstaltning forudsætter en stillingtagen til ruinens 
fremtræden. Prioriteringen vil dog altid være: først bevaring derpå 
formidling.

De bevaringsforanstaltninger, der kan tages i brug er:

Pleje, som hovedsagelig er vegetationspleje - græsslåning, udtynding 
af bevoksning, fældning af træer og renholdelse af arealet. Men det 
kan også være etablering af publikumsfaciliteter som 
parkeringspladser, stier og trapper. Plejen udføres efter en plejeplan 
og har til formål at opretholde en bevoksning, der ikke beskadiger 
ruinen og som samtidig lader den fremtræde synligt og tiltalende i 
landskabet. Ved plejearbejdet sker der ikke indgreb i selve ruinen, 
kun i vegetationen.

Tildækning, som oftest vil ske i kombination med en markering af 
ruinen. Det kan f.eks. ske ved opbygning af græstørvsmure over de 
bevarede bygningsdele. Det kan også ske ved opfyldning af grus i 
frilagte kældre, hvis mure truer med at falde sammen. De anlæg, der 
sikres ved tildækning, bevares bedst muligt for den fremtidige 
forskning.

Restaurering, som omfatter forskellige former for stabilisering og 
vedligeholdelse af ruinens fysiske tilstand. Formålet med arbejdet er 
at opretholde ruinen i en given tilstand og sikre den mod nedbrydning. 
Det mildeste indgreb er konservering, hvor den igangværende 
nedbrydning stoppes, uden at der fjernes noget, og uden at der tilføjes 
noget. Man forsøger at stabilisere ruinen i dens nuværende tilstand 
ved at fjerne årsagerne til nedbrydning, eller man forsøger at 
formindske den naturlige nedbrydnings angrebsflader. Hvor ruinens 
konstruktion er svag, eller hvor der ønskes en forbedret formidling, 
kan det være nødvendigt at iværksætte restaureringsarbejder, som vil 
medføre indgreb i dens tilstand. Dette kan samtidig medføre, at det 
bliver nødvendigt at tilføre nye materialer og konstruktioner.

Formidling, som skal gøre ruinen mere forståelig for den besøgende. 
Der vil her være tale om markering af manglende eller jorddækkede



INDLEDNING

dele af ruinen. Det kan desuden være retablering eller tydeliggørelse 
af ruinens landskabelige forudsætninger.

For at bevare Antvorskov ruin har det været nødvendigt at restaurere 
ruinen ved at foretage konstruktive tilføjelser, så den oprindelige 
kerne blev sikret. Desuden blev der i et begrænset omfang udført 
konserverings- og markeringsarbejder af jorddækkede 
konstruktioner.

Antvorskov ruin set fra nordøst, 1990.
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HISTORISK BESKRIVELSE

Antvorskovs klosterperiode strakte sig over godt 400 år. Klostret var 
ikke alene det første Johanitterkloster, som Valdemar I stiftede i 
1164, det var også det første Johanitterbo i Danmark. Måske blev det 
stiftet til minde om Rygens erobring og indbyggernes omvendelse til 
kristendommen. Af sit arvegods overdrog han imidlertid munkene en 
større landejendom eller hovedgård, som de kunne leve af og 
grundlægge et kloster på.

Johanitterordenens oprindelse er uvis, men har dog rodfæste i de 
mange “hospitaler”, der opstod i kølvandet på korstogene til Jerusalem. 
De var en slags gæstehjem, men ændrede senere karakter til at være 
egentlige hospitaler med sygepleje. Først i 1153 gav Raymond af 
Provence de første regler, som gjorde ordenen til en rigtig munkeorden 
med præster og tjenende brødre.

Kampen mod “de vantro” i 1200-tallet blev dog efterhånden ordenens 
anden opgave, som betød, at den udviklede sig til en regulær 
ridderorden. Det kostede selvfølgelig penge, og det var vigtigt, at 
man kunne sikre sig regelmæssigt indløbende indtægter. 11270 blev 
ordenens mange godser rundt om i Europa sat i system, både hvad 
indsamling og beløbsstørrelse angik.

Efter ordenen i 1291 blev fordrevet fra det hellige land, slog den sig 
i begyndelsen af 1300-tallet ned på Rhodos. Det må have styrket 
organisationen, for den fik større rodfæste i Europa og samtidig en 
klar og overskuelig organisation. Det kan illustreres som følger:

Administration Overhoved Lokalitet

Generalkapitlet Stormester Rhodos

Tunger (nationer) Baillif (storprior) Tyskland

Priorater (Dacia) Prior Antvorskov

Commender (stiftelser) Commendator Odense, Nyborg

Tilsyneladende havde Danmark en selvstændig stilling over for 
Tyskland. Først i 1192 får Tyskland en storprior og først i 1266 
nævnes prioratet Dacia i forbindelse med den tyske tunge. Derfor må 
Antvorskov i de første 100 år af sin levetid have stået i direkte 
forbindelse med stormesteren, der engang sad i Jerusalem.

Sjælesorg, pleje af gamle og affældige samt sygepleje var klostrenes 
egentlige eksistensgrundlag i Danmark. Men de danske klostre
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HISTORISK BESKRIVELSE

Det romanske anlæg

havde også til opgave at støtte kampen mod “de vantro”. Antvorskov 
kloster var således indsamlingsstedet i Danmark til dette formål. Det 
ældste Antvorskov, som er fra denne periode, er også det, der står 
bedst bevaret i dag.

Det er dog ikke selve klosteranlæggget, der er tale om, men bygninger, 
der lå på den sydlige bakkeskråning. Den formentlig ældste bygning 
i komplekset er fra romansk tid og bygget i munkesten. Den er 
derved noget af det ældste teglstensbyggeri, vi kender til i Danmark. 
Hovedhuset er rektangulær, ca. 9x15 m og øst-vestvendt med 2 
samtidige udbygninger ved gavlene. Ved vestgavlens nordre hjørne 
er den lille udbygning en hemmelighed, som har 2 tilgange. 
Hovedbygningen har derfor stået i 2 etager og med en høj kælder. 
Overetagen har stået blændet mod nord, men med åbninger mod syd 
og vest. I østgavlen ses en smukt falset, rundbuet døråbning. I 
kælderen er der senere indrettet en smedie, og resterne af essen er 
stadig bevaret.

Bygningen har fået en senromansk tilbygning i det nordøstre hjørne. 
Denne tilbygning har yderligere haft udbygninger mod nord, men 
disse er i dag jorddækkede. Bygningen har formentlig været opført 
i 1 etage, med 1 dobbelt smiget vindue mod nord og 2 mod øst. I 
vestmuren er der en udgang til den stejle trappe, der fører op til 
klosterbanken. Bygningen har ingen kælder, men under gulvet er 
udgravet et overhvælvet rum på ca. 1x4 m. Rummet er muligvis 
anvendt til centralopvarmning af bygningen.

Få meter syd for disse bygninger ses kælderen af endnu en romansk 
bygning, ca. 7x13 m. Kælderen har været overhvælvet, men er nu 
blevet tildækket med sand. Denne bygning er endnu ældre end 
hovedbygningen og er måske resterne af Valdemar I 's hovedgård.

Det vides ikke, hvad disse romanske bygninger oprindeligt har 
været brugt til. Men det formodes dog, at de har været til verdslig 
brug alene. Ifølge V. Lorenzen bestod et Johanitteranlæg i første 
omgang af en beskeden kirke, ordenshuset med en større sal og 
gæsterum samt landbrugs- og økonomibygninger, beliggende adskilt. 
Dette kendes fra Tyskland.

Antvorskovs romanske hus kan have været et sådant ordenshus eller 
bolig for forstanderen og de få brødre, der var i begyndelsen. Her har 
man administreret både selve godset og indsamlingen til et nyt 
kloster, hvilket må have fundet sted over en længere periode. 
Samtidig har man sikkert foretaget både sjæle- og legemespleje, 
hvilket også må have foregået i bygningerne.
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HISTORISK BESKRIVELSE

Øvrige middelalderlige 
bygninger

Endnu en middelalderlig bygning ses tilbygget øst for 
hovedbygningen. Dette er en køkkenlænge. Nordmuren står bevaret 
med en markering af østgavlen og fundamentet efter sydmuren 
stikker frem af terrænet hist og her. Nord for denne bygning ses en 
terrassemur kaldet spottebænken, hvis funktion er at stabilisere 
terrænet op mod klosterbanken.

Syd for muren ligger folestalden, hvis vestre ende stikker frem af 
terrænet med en nordmur og fragmenter af en vestgavl. Denne ende 
af stalden er en forlængelse af en ældre staldlænge i vest, der 
formentlig stammer fra romansk tid.

Plan af Antvorskov ruin 1986., J. 
Ganshorn og N.E. Jensen. Mål 1:1500 
original 1:500. I dag er flere af 
ruinresterne jorddækkede.
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HISTORISK BESKRIVELSE

Klosteranlægget

Slotsanlægget

Det firfløjede klosteranlæg beliggende på banken nord for de 
romanske bygninger, er først blevet fuldendt i middelalderens sidste 
århundreder. Der er kun ganske få rester tilbage i dag. Kirken lå mod 
syd og bestod af skib og kor med tresidet østafslutning. Kirken blev 
serere udvidet med kapeller på både nord- og sydside, så den 
fremstod som en treskibet kirke. Klosterbygningerne har dannet en 
trapezformet gård, som ikke var helt lukket, idet der i det sydvestre 
hjørne var en åbning. Man har ikke kunnet se spor af klostergangesom 
ved andre ordensklostre.

Dette klosteranlæg blev senere ombygget til slot af Frederik II i 
1580-89, hvor han udbyggede anlægget med flere bygninger. Han 
opførte ottekantede trappetåme til klosterfløjene samt en bolig for 
dronningen mod øst i den søndre ende af den østre klosterfløj. 
Yderligere rev han det lille romanske hus syd for hovedhuset i det 
romanske anlæg ned for at gør plads til endnu et ottekantet tårn. 
Formentlig et trappetåm, der også gav udsigt over det samtidigt 
anlagte hestestutteri.

1 1620 opførtes mod vest et ridehus i forlængelse af det romanske 
hovedhus’ sydfacade. I dag ses kun nordmuren og en stump af
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HISTORISK BESKRIVELSE

vestgavlen. I midten af 1600-tallet blev der suppleret med 
staldbygninger, der blev påbygget det romanske hovedhus og strakte 
sig sydover i terrænet.

Antvorskovs periode som kongeligt slot varede kun i kort tid. 
Christian IV’ s egne byggerier trådte mere i forgrunden, og Antvorskov 
blev herefter brugt som bolig for skiftende lensmænd. På dette 
tidspunkt er de romanske bygninger allerede brudt ned. 11717 blev 
slottet udlagt til rytterdistrikt og allerede i 1774 blev det sammen med 
dets jorde solgt til private ved en auktion. Herefter gik det ned ad 
bakke for Antvorskov, og slottets endeligt kom i 1816, da det blev 
revet ned og solgt.

Restaureringen 1887-1892 Interessen for det forsvundne Antvorskov opstod, da man under 
pløjearbejde stødte på nogle bygningsrester. Snart efter iværksatte 
Nationalmuseet udgravninger, som fordelte sig over 3 perioder. I 
1887-1892 udgravedes de nuværende ruiner ved Th. Schou, stedets 
ejer, og den efterfølgende restaurering blev foretaget af J.B. Løffler 
og E. Schiødte. I 1914-1917 blev der foretaget omfattende 
udgravninger på klosterbanken ved bl.a. H.H. Schou og C.M. Smidt. 
11925-1927 gravedes igen, men hovedsagelig i den østre del omkring 
folestalden, ved bl.a. Poul Nørlund og Mogens Clemmensen. Senest 
foretog Mogens Brahde i 1959 udgravninger på arealerne under den

Antvorskov kloster!746setfra nordøst.
L. Thura.
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HISTORISK BESKRIVELSE

Skråprojektion af det samlede anlæg. 
Mål 1:1500. J. Ganshorn.

nuværende motorvej, hvor de sydlige stalde havde ligget.

Målet for den første restaurering har øjensynligt været at lade ruinen 
fremtræde, som den så ud ved udgravningen, men med markering og 
rekonstruktion af fundne spor efter opmålinger. Vi har desværre 
ingen beretning at støtte os til, kun fotos og opmålinger.

Kravet til restaureringen har været at få etableret en vandafvisende 
ydre skal, som har kunnet beskytte det originale murværk. Dette er 
gjort ved at foretage en konsekvent nyopmuring af facademurværket 
i 1/1 sten, hvor der var kasse mur. Således er hele den ydre skal på 
hovedbygningens mure udskiftet på nær nogle få nedre murpartier. 
På brudflademe, hvor facademurværket var brudt ned, blev den
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originale kememur dækket af et op til 10 cm tykt lag beton med 
granitsten og teglskærver i overfladen. Denne afdækning lukkede 
ligeledes alle murkroner.

Restaureringen holdt i mange år. Og når man tager materialerne i 
betragtning, kan det måske overraske at en ny restaurering først viser 
sig nødvendig ca. 100 år senere.

Det udgravede Antvorskov, set fra 
nordvest 1890. Foto Worm, Slagelse.

Plan afdet udgravede Antvorskov1890. 
Mål 1:250, original 1.100. H.H. Schou.
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Forsøg på rekonstruktion af det 
romanske anlæg fra romansk tid til 
renæssancen. Mål 1:400. N.E. Jensen
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REGISTRERING

BYGNINGSBESKRIVELSE
FØR RESTAURERINGEN

Alle ruinens nordvendte mure står på grund af terrænforholdene som 
støttemure. Generelt er der en terrænforskel på ca. 1 etagehøjde ffa 
nord- til sydside. Murene står alle over terræn på kampestenssokler. 
Ved enkelte murforløb, hvor der senere er foretaget terrænhævninger, 
står de nederste skifter dækket af jord.

Plan af Antvorskov ruiner medanvivelse 
af de bygningsnumre, der bliver 
refereret til i teksten

Bygning A - det romanske 
hovedhus

Den romanske bygning er opført med ca. 150 cm tykke kældermure. 
Murenes tykkelse aftager ved et etagespring mellem kælder og første 
etage til en murtykkelse på ca. 120 cm. Murene er kassemure, 
skalmurede med munkesten i munkeforbandt omkring en kerne af 
marksten, teglstykker og -flækker lagt i en lidt lerholdig mørtel.

Større partier af skalmuren er formentlig originale sten, men det 
skønnes, at en stor del af disse er ommuret ved restaureringen 1887- 
1892. Genopmuringen af skalmurene er bestemt af højden på den 
bevarede kerne i kassemuren. Ydersiden på nordmuren og øst- og 
vestgavlen har skalmurede facader op til murafdækningen. Alle 
murenes indersider står på samme måde ca. op til kælderens 
etageniveau. På de øvrige flader mangler skalmuren og kernen er her 
dækket af en betonskal, hvori der er lagt store marksten og 
teglstensflækker. Dette betonlag er udlagt direkte på kernen, som et 
beskyttende lag, og man har samtidig tilstræbt en overfladestruktur, 
der svarer til kernens materialestruktur.

Den gennemsnitlige stenstørrelse på de originale sten er 9x13x27 
cm., mens stenene, der er anvendt ved restaureringen 1887-1892, er 
en smule mindre. De samtidige bygninger, hemmeligheden ved 
vestgavlen og adgangshuset ved østgavlen, består også af kassemure 
med stenstørrelser svarende til hovedhusets.
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Bygning B - den nordøstre 
tilbygning

Den senromanske tilbygning nord for adgangshuset er opført med 
massive 1 1/2 stens tykke mure, 46-48 cm, med munkesten i 
munkeforbandt

Bygning C - tårnbygningen Det ottekantede tårn fra 1500-årene er opført i massiv mur med 
varierende tykkelse. Der er anvendt røde sten, muret i krydsforbandt, 
med en størrelse svarende til en nutidig normalsten, 5x11x23 cm.

Bygning D - den søndre 
staldbygning

Der er anvendt tilsvarende stenstørrelser (5x11x23 cm) ved de 
samtidige eller endog senere staldbygninger, som var bygget til den 
romanske bygnings sydmur.

Bygning E - ridehuset Den vestre staldlænge fra renæssancen er bygget på den romanske 
bygnings sydmur og er i flugt med denne. Muren løber mod vest med 
en kraftig kampestensmur på op til 200 cm bredde med stræbepiller 
på nordsiden. Muren danner en slags støttemur mod det 
bagvedliggende terræn og er på begge sider spækket med marksten 
og teglflækker i cementmørtel; enkelte steder ses dog den oprindelige 
kalkmørtel. Vestgavlen er en massiv mur i krydsforbandt, ca. 80 cm 
tyk og med en gennemsnitlig stenstørrelse på 8,5x13x26 cm.

Bygning F - køkkenfløjen Den sengotiske køkkenfløj har bevaret nordmuren i en højde af 1 
etage. Det er en kampestensmur med murede nicher.

Bygning G - folestalden Kun vestenden er bevaret af den tidlig-gotiske staldlænge. Den er 
formentlig opført over 2 byggeperioder, hvoraf den ældste og østlige 
i dag er jorddækket. Vestenden står med nordmuren bevaret i 1 
etages højde op mod det skrånende terræn og vestgavlen aftrappende 
fra det nordvestre hjørne mod syd. Muren er opført i massiv mur med 
en tykkelse på 3 sten, ca. 90 cm i nordmuren og 3 1/2 sten i 
vestgavlen, ca. 105 cm. Gennemsnitsstørrelsen på stenene er 
10x14x30,5 cm, muret i munkeforbandt.

Bygning H - spottebænken Spottebænken består af kampesten med stræbepiller og stabiliseret 
af murede partier og spækninger i tegl og marksten. Kun 3 af pillerne 
er synlige.
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SKADESBESKRIVELSE Der var ikke foretaget egentlige restaureringsarbejder på ruinen 
siden restaureringen i 1887-1892 - kun enkelte reparationer. Men nu, 
100 år efter, kunne der ses temmelig omfattende skader på ruinen.

Skaderne var hovedsagelig forårsaget af fugtindtrængen med 
frostsprængninger til følge. Murene var blevet opfugtet af regnvand 
gennem revner i mur og afdækning, men herudover var der også sket 
en opfugtning fra det vandtryk, der, pga. de stejle terrænforhold, 
opstod på især de nordre mure. Revnedannelserne var forårsaget af 
dels sætninger dels terrænets trykpåvirkninger. I mindre grad var de 
forårsaget af sprængninger omkring korroderede jernankre og af 
forskellig materialehårdhed.

Bygning A - det romanske 
hovedhus

Udbulinger. Der var udbulinger på murværket på de høje, brede 
flader på nord- og vestmur. Årsagen til dette vardeis, at der manglede 
forbandt mellem kerne og skalmur, dels afskalning fra kernens 
overflade, forårsaget af fugt og frost. Materialet blev kilet ned 
mellem mur og kerne og forårsagede udbulingen af murværket med 
fare for at det blev skudt ud.

Der var bevaret oprindelig murværk på de nedre partier på de samme 
murforløb, men det var stærkt nedbrudt op til en højde af 1 m over 
terræn. Fugningen var mangelfuld og et stort antal sten var under

Nordmurens sydside
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nedbrydning gennem afskalning og forvitring. Skademes omfang 
var værst på nordmuren og i det originale murværk.

Frostsprængningeme af stenene blev formentlig forstærket af den 
hårde cementfugning, der hverken tillod fugtgennemgang eller 
levnede plads til bevægelser i den svagere teglsten.

Betonskallen var udsat for samme kilebelastning som skalmurene. 
Dette medførte revnedannelser, og det var i særlig grad revnerne i 
denne skal, der medførte vandindtrængning i kernen, såvel på 
murkronen som ned langs de skrånende sider. Forløbet var 
selvforstærkende, da fordampningen fra kernen blev hæmmet af 
begge skallers diffusionstæthed. Endvidere var en tæt vegetation i 
revnedannelseme medvirkende til at fastholde fugtigheden, og dets 
rodnet nedbrød desuden murkemen.

Sætningsskader. Betonskallen var pga. sin materialehårdhed svag 
over for selv mindre sætninger i ruinen, hvilket uværgerlig måtte 
forekomme, da stensylden står på terræn. Skalmuren var mere 
fleksibel med sine små enheder og mange fugninger. Skaderne i 
betonskallen resulterede i store løse betonflager, mens de mindre 
sætninger i murværket kunne optages i fugerne. I værste fald opstod 
lodrette revner med knækkede løbere til følge. De lodrette 
sætningsrevner var udtalte på nordmurens 2 vestre stræbepiller, 
hvor skalmuren på de berørte partier helt havde sluppet grebet i 
kernen og skred på sin fundering.

Jernanker. På den vestre stræbepille var der indboret et jernanker 
for at modvirke følgerne af ovennævnte skader. Men da ankeret var 
korroderet, resulterede dette yderligere i sprængning og misfarvning 
af det omgivende murværk.

Bygning B - den nordøstre 
tilbygning

Nordmuren havde voldsomme revnedannelser, med brudte sten på 
nordsiden forårsaget af terrænets tryk på muren. Nord- og østmuren 
var dårligt afdækket, hvilket medførte frostkilinger i kernen og 
udpresning af facademuren, der mod syd stod med en udbuling. I 
nordvestre hjørne mellem bygning A og B var der sket et mekanisk 
brud på murværket under gulvniveau i bygning B. Broddet 
forårsagede udsivning af det gulvsand, som teglgulvet er lagt i, 
således at dette blev undermineret.

Bygning C - tårnbygningen Tåmbygningens nordre og østre murforløb var under nedbrydning 
og havde løse sten i såvel murkrone som facademurværk. Det var 
hovedsagelig tårnets indvendige sider, der havde nedbrudte sten.
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Tårnbygningen set fra syd
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Bygning E - ridehuset

Kampestensmuren var i god stand, men 
spækningen kræver løbende reparation. 
Murens afgrænsning mod vest med det 
murede gavlforløb var stærkt nedbrudt 
pga. slid-, fugt- ogfrostpåvirlniner. 
Det nordvestre hjørne set fra syd.

Bygning F - køkkenlængen

Kampestensmuren var i god stand, men 
de øvre murpartier savnede spækning. 
Murkronen og de murede nicher var 
delvist nedbrudte af mekanisk 
påvirkning.
Køkkenlængens nordmur, sydsiden.
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Bygning G - folestalden

Murens tilstand var dårlig. Skaderne 
var dels udbuling efter tryk fra det 
bagvedliggende terræn, dels 
sprængninger i murkerne og 
facademurværk forårsaget af fugt. Den 
komfra nedsivning afvand i murkroner, 
fra overfladevand og fra vandtryk fra 
det bagvedliggende terræn. Store 
facadepartier var ved at løsne grebet i 
muren, og nichernes false var 
nedbrudte.
Folestaldens nordmur, sydsiden.

Bygning H - spottebænken

Spottebænken var i god stand på nær 
enkelte nedfaldne kampesten, og 
spækningen på støttepillerne syntes 
solid. Pillerne havde dog 
sætningsrevner i murkronerne.
Spottebænken set fra syd.
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BYGNINGSARKÆOLOGISKE 
UNDERSØGELSER.

De bygningsarkæologiske undersøgelser har koncentreret sig om 
det romanske hovedhus, bygning A, der også havde det største 
skadesomfang. Derudover blev der foretaget mindre undersøgelser 
på bygning E, G og H. Undersøgelserne blev foretaget i takt med 
restaureringen og suppleret med opmålinger i det omfang, det har 
været nødvendigt for dokumentationen.

Den konklusion, der kan drages på undersøgelserne, knytter sig især 
til måden, hvorpå man har opført det romanske hovedhus.

Der blev fundet mange både lodrette og vandrette byggeskel i 
kernen, og dette tyder på, at man har opført bygningen i mange 
etaper. Sikkert i takt med, at man fik råd til at foretage 
teglstensbrændinger.

Dette kan også forklare, hvorfor hemmeligheden ikke synes planlagt 
ffa begyndelsen: den kom først til, da man fik råd til at bygge den.

Der blev ikke fundet sikre spor efter en skorsten eller en kamin. Men 
rummet under den nordøstre tilbygning må tolkes som et 
“hypokaustum”, en ovn til centralopvarmning af bygningen. 
Desværre blev der ikke fundet spor efter luftsluser mellem 
hypokaustummet og det romanske hovedhus.

Bygning A - det romanske 
hovedhus - nordmuren

Snit i nordmur, Mål 1:50. N. E. Jensen.
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Opbygning. Under nedtagning af betonkappen på nordmuren skete 
der et utilsigtet brud i kernen, som gav et fint indblik i murens 
opbygning. Kernen bestod af marksten i varierende størrelse og 
håndstore teglstykker og -flækker lagt i en lerholdig kalkmørtel. 
Dette fyld havde ikke nogen synlige lagdelinger. Den ydre skalmur 
havde gennemgående haft en tykkelse på 1/1 sten. Ved kælderens 
etageadskillelse syntes der at være gennemmurede skiftegangsforløb, 
en slags bindere i muren. Der var antydninger af tilsvarende forløb 
højere oppe i muren, men de syntes dog ikke at være konsekvent 
gennemført.

I sammenhæng med den midterste stræbepille kunne der konstateres 
fuldt muret murværk op til kælderens etageniveau, hvilket svarede til 
nordsidens oprindelig terrænniveau. På nordsiden af nordmuren 
viste entydige spor, at det udbulede murværk var oprindeligt murværk. 
Kopperne var i forbandt ind i kernen, men var enten knækkede eller 
delvist udtrukket af kernen. Udbulingen var på visse forløb op til 10 
cm i forhold til oprindelig facadeflugt.

Nicher. I betonkappen varder 3 nichemarkeringer. Efter nedtagningen 
af kappen kunne det negative aftryk af nicherne fastlægges. Kernen 
gav i øvrigt ikke oplysninger om andre bygningsdele. Eksempelvis 
kunne der ikke konstateres spor efter en evt. skillevæg mellem 
nicherne, der kunne forklare deres uens placering.

Nordmurens sydside. Registrering. Mål 
1:50. N£. Jensen.
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Opstalt af den midterste niche med markering af gamle sten og stenaftryk. Mål 
1:10. NE. Jensen.

Principskitse ctf rekonstruktionen cf den midterste niche. N. E. Jensen.
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Mørtelskel. Ved kælderudgangen i nordmurens østre hjørne var der 
over hvælvkappen et tydeligt skel i mørtlerne. Mod hvælvkappen lå 
et ca. 10 cm tykt lag hvid, ren kalkmørtel med et klart skel til den mere 
brunlige, lerholdige kalkmørtel i kernen.

Dette indicerede, at åbningen kunne være en senere gennembrydning. 
Det blev senere bekræftet ved nedtagningen af vestre vange. Vangen 
står som en halvstensmur med knækkede kopper uden forbandt til 
kernen. Mellem vange og kerne var der en klar mørtelkage fra 
opmuringen med et klart skel til kernen.

På nordsiden af nordmuren kunne der også konstateres et tydeligt 
skel opmuringsmørtlerne. Det nedre originale murværk stod i en 
brungul lerholdig kalkmørtel, mens det øvre restaurerede murværk 
var muret i en cementholdig mørtel. Skellet mellem de 2 mørtler 
varierede i højden omkring 1,5 - 2 m over terræn. Mørtelprøverne 
forefindes i Skov- og Naturstyrelsen.

Snitopstalt <rf kælderudgangens vestre 
vange. Mål 1:10. NE. Jensen
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Lodfuger. I muren på østsiden af den vestlige pille fremstod 2 
lodfuger over 3-4 skifter. Lodfugeme stod med 11/2 stens mellemrum, 
men syntes ikke at markere nogen åbning i murværket. Endvidere 
syntes der ikke at være nogen bund- eller topmarkering mellem 
lodfugeme.

Lodfuger på nordmurens nordside.

- Sydmuren Skiftegang. Umiddelbart vest for kældervinduet i 8.-9. skifte over 
sokkel lå 1-2 afretningsskifter eller binderskifter. På vestgavlen og 
på nordmuren blev der konstateret tilsvarende teglskifter (1). 
Teglskifteme kunne evt. også betegne et vandret byggeskel, som var 
tilsvarende et skiftegangsforløb, der var gennemløbende i nord- og 
sydmur. Dette skifte lå imidlertid 4-5 skifter højere end det omtalte.

Registrering af udsnit af sydmuren. Stenregistrering. Mål 1:50. N£. Jensen.
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Midterste stræbepille. I murkernen kunne sporene efter sydsidens 
originale midterste pille konstateres. Den østre vange stod med en 
præcis lodmarkering af knækkede kopper (2). Pillens massiv kunne 
anes ved en let fremskydning af kernen og en større mængde af tegl 
i kernen. Der kunne dog ikke konstateres nogen vestre vange. 
Murblokken, hvori den originale stræbepille indgår, måtte være en 
indkapsling, som blev foretaget ved tilbygningen af staldlængen 
omkring 1650.

Sydøstre stræbepille. Sporene efter den sydøstre pille markerede sig 
ved fremskydende sokkelsten ved terræn og en let uro i stablingen af 
marksten i soklen umiddelbart over de fremspringende sokkelsten. 
Pga. sydsidens højt stablede markstenssokkel og den ovennævnte 
uro i partiet umiddelbart over de fremskydende sokkelsten, er det

Hjørnesten i den sydøstre pille.
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sandsynligt, at det nederste stykke af murpillen oprindeligt har 
været stablet i marksten og jorddækket af det oprindelige terræn.

Vinduesfals. 1 1/2 sten vest for den formodede vestvange på den 
midterste stræbepille stod en lodmarkering af 3 kopper med gammel 
kernemur på begge sider. De kunne tolkes som starten på en evt. 
vinduesfals. I så fald en østfals som hørte til romansk tid.

Renæssancemurværk Der blev fremdraget rester af staldlængens 
murværk. Murværket er 1 1/2 sten tyk.opmuret i tegl i en 
gennemsnitlig størrelse af 6x11x24 cm og i facadebånd af skiftevis 
gule og røde sten. Bagmuren stod i gule sten.

Døråbning. Den vestligste åbning i sydmuren stod som en døråbning, 
sandsynligvis med udgangspunkt i et vindueshul. Vangerne bestod 
på den nederste det af tegl af størrelsen 6x12x24 cm, altså samme 
dimension som teglene til førnævnte staldmur. Det var derfor 
sandsynligt, at døråbningen var etableret samtidig med, at stalden 
blev bygget.

Opstaltqfdenvestligste døråbnings østre 
vange. Stenregistrering. De skraverede 
sten er 6x12x24 cm. Mål 1:20. N£. 
Jensen.
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De øvrige markeringer for dør- og vinduesåbninger stammer alle fra 
restaureringen 1887-1892 og kunne ikke bekræftes i murkernen.

Byggeskel. Som på østgavlen var der her en halvstensvange på tværs 
i muren og med gammel kerne til begge sider. Denne måtte ligeledes 
betegne et lodret byggeskel. Vangen stod på tværs i muren med en 
vinkel på facadeflugten på 65-70 grader og kunne følges i en dybde 
på 70 cm. På begge sider af vangen var original murværk.

Halvstensvange ved det sydvestre 
hjørne.
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Østgavlens vestside Hjørneforbandt. Hjømeforbandtet mellem nordmuren og østgavlen 
stod entydigt markeret efter nedtagning af betonskallen. Murværket 
lå fra 1/2 -1/1 sten tilbage fra facadeflugt til begge murforløb.

Byggeskel. Midt på søndre halvdel af gavlen stod 2 paralleltstillede 
forløb af halvstensvanger. Vangerne var tværstillede i muren og 
havde gammel murkerne til begge sider. I højden strakte vangerne 
sig til begge sider af etagespringet. Sporet tolkedes som et lodret 
byggeskel.
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Vestgavlens østside Byggeskel. Midt på gavlen fremstod 1-2 regulære teglstensskifter 
med både kopper og løbere. Skifterne markerede en vandret skillelinie 
i hele gavlens bredde ffa hemmelighedens døråbning til sydmur. 
Sporet kunne tolkes som et vandret byggeskel (1).

Hemmeligheden. Hemmelighedens tilslutning til bygningen var 
uden forbandt op til førnævnte skifte. Dens udvendige facademur 
havde umiddelbart over dette niveau et standerskifte, der udlignede 
skiftegangshøjdeme mellem bygningerne. Herover var der forbandt 
mellem hemmelighed og hovedhus. Ved den søndre murflanke var 
forbandet ikke helt klart. Det syntes at være et hugget forbandt og 
ikke et muret forbandt. I så tilfælde kunne dette tyde på, at 
hemmeligheden var bygget til på et senere tidspunkt, og at den 
tilsyneladende ikke har været planlagt fra begyndelsen (2).

Opstalt af vestgavlens østside.
Stenregistrering. Mål 1:50. N.E. Jensen
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Kædervindue. Ved det rekonstruerede kældervindue blev der 
konstateret gamle teglsten 1/2 sten bag de nuværende vinduevanger 
og -kappe, med samme smig og reming som vangerne. Dette måtte 
være de spor, som vinduet blev rekonstrueret efter ved restaureringen 
1887-1892 (3).

Lodret murfals. På gavlens øverste nordlige halvdel fremstod et lidt 
skrånende lodret murforløb i gamle teglsten. Forløbet afspejlede sig 
ligeledes på gavlens vestside i facademurværket ved en række 
kopper stående over hinanden og adskilt af løbere. Det skrå forløb, 
som tydeligt kunne ses på østsiden kunne tolkes som endnu et lodret 
byggeskel. En anden tolkning kunne være, at det varet skorstensforløb 
på vej til at blive trukket til gavlens kip. Der blev dog ikke fundet 
sodspor eller anden overfladetilsmudsning af stenene (4).

Eksisterende vindue. Der blev ikke i kernen fundet spor, som det 
eksisterende vindue måtte være rekonstrueret efter.

Vestgavlens vestside Ommuret parti. Der blev foretaget undersøgelser på de 2 murpartier, 
som skulle ommures. Det søndre parti var et relativt lille felt med 
originalt murværk og med forbandt til den bagvedliggende kerne. 
Det nordre parti bestod af både nye og gamle sten, men hele partiet 
var ommuret og sat i en hård cementmørtel.

Opstalt af vestgavlens vestside.
Stenregistrering. Mål 1:50. NE. Jensen.
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Byggeskelslaget på østsiden kunne også konstateres på vestsiden og 
måtte således være gennemmurede skifter (1).

For enden af det førnævnte skrå forløb var der i terrænniveau på 
vestsiden antydet et hul ind til en skakt i murværket i nyere murværk. 
Der kunne dog ikke konstateres noget hulrum i muren (2). Muren 
havde i øvrigt været åbnet efter restaureringen 1887-1892 under en 
reparation over kældervinduet. Her var et større hulrum blevet 
opfyldt med Leca i en cementvælling - et materiale, der ikke blev set 
andre steder i murværket (3).

Bygning B - nordøstre 
tilbygning

Rummet under tilbygningen blev tolket som et "hypokaustum” eller 
hypokauster, en ovn til centralopvarmning med varm luft, men der 
blev ikke fundet spor efter luftsluser til det romanske hovedhus. 
Selve “hypokaustummet” var en rekonstruktion fra 1887-1892, 
mens overhvælvingen var det originale murværk. Adgangen til 
rummet var en senere tilmuring.

Bygning E - ridehuset Teglstensmur. Teglstensmuren udgjorde den nordre del af vestgavlen 
og sluttede sig til nordmuren, der er opført af kampesten med en klart 
markeret lodfals på vestsiden. Det indvendige hjørne mod øst havde 
et muret hjørne i forbandt. Murværket var afpasset og tilhugget 
kampestenene i nordmuren. Muren var 3 sten tyk, opmuret i 
krydsforbandt i kalkmørtel. Stenformatet var 8-8,5x13x26 cm.

Bygning G - folestalden Brolægning. Der var ikke bevaret nogen sammenhængende 
brolægning indenfor bygningens rammer. Men indenfor døren i 
vestgavlen var der rester af en belægning lagt i baner af mindre, 
håndstore pigsten adskilt af enkeltrækker af store brosten. Bag 
ildstedet var et teglgulv delvist bevaret. Der sås dog ingen 
lægningsmønster.

Rulskifte. På nordmurens inderside kunne ses et rulskifte, der forløb 
på hver side af den store murblok, som stammer fra en senere 
indretning som smedie. Rulskiftet begyndte i vest i bunden af 3. 
niche, fortsatte ind bag murblokken og sås igen i nichen på den anden 
side af murblokken. Her fortsatte det videre i murværket mod øst. 
Rulskiftet virkede mere som et prydskifte end en opretningsskifte. 
Derfor var det underligt, at det ikke fortsatte mod vest. Der kunne 
imidlertid ikke konstateres noget skel i murværket mellem de to små 
nicher.

Murforløb. Vestgavlens forløb blev fastlagt ved at grave ned til 
sokkelstenene. Murtykkelsen syd for døråbningen syntes at være en 
1/2 sten mindre på den udvendige side i forhold til muren nord herfor.
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Det forekom usandsynligt, men sokkelflugten var ikke præcis nok til 
at modsige dette. Sydmurens forløb var derimod vanskeligere at 
fastlægge, eftersom den var temmelig udvisket pga. en næsten 
fjernet stensyld. Dog var hjørnestenen tydelig.

Bygning H - spottebcenken Stenregistrering. Kun den nederste del af muren var bevaret, 
hovedsagelig i form af en kampestensfundering af mur og stræbepiller, 
men der var også sporadiske dele af murværket bevaret. Det største 
frilagte parti af murværket forekom ved det 3. fag fra vest. Dette 
murværk var opmuret i munkesten af en gennemsnitlig størrelse på 
8,5x13x29 cm. Det var muret i krydsforbandt med hhv. løber- og 
kopskifter, dog havde løberskifterne indpasset kopper som i et 
munkeforbandt.
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ARBEJDSFORLØB Restaureringen har koncentreret sig om det romanske hovedhus, 
hvorfor beskrivelsen af dette hus også er den mest detaljerede. 
Beskrivelsen af de øvrige bygninger er på denne baggrund summarisk, 
og kun hvor der forekommer afvigelser i forhold til arbejdet på 
hovedhuset, er der mere detaljerede beskrivelser knyttet til.

Betonskallen måtte betragtes som ruinens væsentligste problem. 
Den revnede, fordi materialet ikke kunne arbejde sammen med den 
oprindelige kerne. Dette medførte, at vand kunne trænge ind i muren, 
men dårligt kunne fordampe igen, fordi cement kun er ganske lidt 
diffusionsåben. Vandet kombineret med frost nedbrød kernen og 
løsnede betonen i store skaller, der truede med at styrte ned. Den 
oprindelige kerne kunne ikke bevares blotlagt, og en afdækning 
svarende til betonkappen ville nedbryde kernen yderligere. Vi valgte 
derfor at sikre kernen med en muret skal af nye munkesten, opmuret 
i en ren kalkmørtel. Herved kunne overfladen sikres en større 
smidighed og diffusionsåbenhed. Samtidig bliver den fremtidige 
vedligeholdelse af overfladen lettere i forhold til betonskallen.

Bygning A - det romanske 
hovedhus - indersiden af 
østgavl, nordmur, vestgavl 
samt sydmuren

Nedtagningen af betonskallen og opmuringen af den ny skal blev 
udført over 4 etaper. Der blev anvendt både håndværktøj og maskinel 
hammermejsel. Der blev overalt afrenset ind til murkernen og ned til 
et vandret niveau, ca. i højde med kælderens etageskel, hvor 
opmuringen af kældermuren sluttede. Den afdækkede kerne viste sig 
at være meget fugtig og porøs, særligt i de yderste 10-15 cm, og kunne 
graves ud med hånden. Men efter udtørring hærdede kernen af. Til 
forbedring af sammenbindingen blev der efter tørring duschet 2-3 
gange med kalkvand, vådt i vådt.

Murværket er udført svarende til en brudflade, der ligger 1/2-1 1/2 
sten bag facademur. Brudmurværket er muret i regulær skiftegang og 
i forbandt svarende til en fuldt muret mur til og med murafdækning. 
Afdækningen blev muret i massiv murværk i 2-3 skifters højde i 
Murcem. Det øverste skifte blev afvandet til den side, hvor facaden 
var mest plan. Opmuringen blev udført med fyldte og omhyggeligt 
komprimerede fuger. Overalt blev der muret med tæt kontakt til 
eksisterende murværk, uden hulrum og i så vid udstrækning som 
muligt med forbandt ind i kernen.

På østgavlen var det ikke nødvendigt at foretage afstivning af stik og 
murfalse til den øvre døråbning, da de viste sig at være stabile. 
Nedtagningen af murkronen medførte dog, at øverste skifte på 
østsiden måtte fjernes. Kernen blev udtørret over 4 dage og duschet 
med kalkvand 5-6 gange.

Opmuringen startede i gavlens nordre hjørne, hvor forbandtet i
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nordvesthjørnet blev etableret efter sikre spor i hjørnet. Det blev 
muret i facademur i en højde af 15-16 skifter. Murværket startede i 
kælderniveau, hvor opmuringen af skalmuren blev udført i én 
arbejdsgang til etagespring. Der blev taget hensyn til den sætning 
over midten af muren, som det nye murværk både skulle flugte med, 
men alligevel også til dels udligne for at ramme skiftegangshøjden 
over kælderdørstikket. Der blev muret i facademur mod hjørnerne 
og omkring dørstikket. Resten blev muret i brudmur.

De oprindelige facadeforløb sprang 1/2 sten tilbage ved overgangen 
til 2. etage og niveauet for etagespringet blev fastlagt til 3 skifter over 
langsidernes etagespring. Kælderdørens stik gav et fingerpeg om 
dette. Gulvbræddeme må have ligget af på gavlmuren eller måske på 
en tynd lægte på muren. Der har under alle omstændigheder ikke

Øst gavlens vestside før restaurering

38

Østgavlens vestside efter restaurering.
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været plads til en bjælke ved østgavlen. Forbandtet er munkeforbandt, 
men sporene i kerne afgjorde, hvordan forbandtet blev udført.

Den nye nordmurs facadeflugt viste sig at skyde knap 1/4 sten for 
langt frem i forhold til sporenes markering i hjørnet. Det blev valgt 
at følge sporet og forskellen er søgt udvisket, dels ved ommuring af 
dele af nordmuren og dels ved reduktion af stenenes bredde.

De indlagte murbindere blev her boret igennem til modstående 
facademur. Den søndre del af muren blev afsluttet ved sydmurens 
østre dørfals, ligeledes gjorde murkronen. Der er i så vid udstrækning 
som muligt anvendt gamle munkesten ved murkronens østfacade.

På vestgavlen blev skallen udført som brudmur, hovedsagelig udført 
med forbandt af knækkede kopper. Hvor der var registreret spor i 
kernen blev disse markeret i facadens murværk. Der blev muret i tæt 
kontakt til kernen med udvisket fuge.

Alle vindues- og dørmarkeringer i sydmuren blev opmålt og fastlagt 
før betonkappen blev taget ned. Den afdækkede kerne afslørede dog 
ingen yderligere præciseringer af vindues- og dørfalse. Markeringer 
af disse samt omfanget af facadeforløb og brudmur blev afgjort af 
tilsynet på stedet. Intentionerne i arbejdet var, at kunne markere 
følgende så præcist som muligt:

1. Murværkets start
2. Placeringen af midterste stræbepille
3. Vindues- og dørfalse og herunder kældervinduets størrelse.

Det eksisterende murværk fra restaureringen 1887-1892 var opmuret 
i en hård cementmørtel. For at opnå kontakt med dette, blev de første 
1-2 skifter lagt i Murcem, hvorefter opmuringen fortsatte i ren 
kalkmørtel. For hver meter blev indlagt 4 ankersløjfer i 4 mm rustfrit 
og syrefast stål. De blev indlagt i varierende højde, gennemboret 
kernen og med vederlag og binding i ydre skalmur. Murens afdækning 
blev muret i Murcem i en højde af 3-4 skifter med fald.

Reparationen af murværket omkring kældemedgangen blev udført, 
så det ikke blev kamufleret, at kældernedgangen var en senere 
gennembrudt åbning. Falsenes tilslutning til det øvrige murværk blev 
ikke tilpasset mere, end de var.

På ydersiden af sydmuren stod afretningsskiftet mod sokkelstenene 
bevaret i brudmur 1/2 sten bag facadeflugt og i 3-4 skifters højde. 
Dette murværk er overført til facademurens opmuring. 
halvstensvangen er ligeledes markeret i facaden.
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Sydvestre hjørne med markering af 
halvstensvange, efter restaurering

Hullet, der antyder kældervindue, er ved opmuringen søgt præciseret 
og opstrammeL Dette er gjort alene af formidlingsmæsssige grunde 
og uden, at der er fundet yderligere spor for en rekonstruktion.

På indersiden blev etagespringet mellem kælder og 1. etage lukket 
af murværk i mindst 2 skifters højde og muret i Murcem. Overalt er 
tilstræbt overlæg fra overliggende skifter. Flere af murpartieme i 
øverste etage var uden kontakt med kernen. Disse blev enten 
nedtaget for genopmuring med bindere ind i kernen, eller hulrum 
blev fyldt ud med indsprøjtet mørtel. Markering af vinduesåbninger 
blev målt på plads og retableret som tidligere. Sporet efter et smiget 
romansk vindue i murens vestre halvdel er stabiliseret, men ikke 
ommuret. Bunden i de to åbninger i hhv. østre og vestre ende af 
muren er lagt i tegl- og granitskærver i Murcem.

Sydmurens midterste stræbepille. Murblokken stammer fra 
staldbygningen fra omkring 1650 år den ses som et forsøg på at 
indkapsle den midterste stræbepille, giver den mening. Pillens østre 
vange kunne konstateres i kememuren, præcis i lodflugt med 
murblokkens østre vange. Det kunne ikke præcist konstateres, hvor 
den vestre vange af pillen fandtes, men en svag fremskydning i 
kernen tydede dog på en bredde på pillen svarende til de øvrige
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stræbepiller på bygningen. I genopbygningen er den østre vange 
markeret med fremspringende murflugt, der ved den vestre 
afgrænsning mere diffust trækker sig tilbage.

I murblokken viste der sig et parti gammelt bæltemurværk i hhv. røde 
og gule sten. Dette originale renæssancemurværk blev suppleret 
enkelte steder.

Døråbning til kalder. Ca. 2/3 af den østre vange blev nedtaget, 
brugbare sten blev genanvendt og der blev suppleret med nye 
munkesten. Fugningen blev gået efter, og der blev yderligere udskiftet 
enkelte sten i stik og vestvange. Alt blev udført i kalkmørtel.

Sydmurens sydside efter restaurering.

Sydmurens midterste pille med 
markering af staldbygningens 
rencessancemurværk, efter restaurering

41



RESTAURERING

Nordmurs og vestmurs yderside Arbejdet startede på nordmuren, hvor det sprængte murværk blev 
taget ned over 4 etaper fra terræn og op i varierende højde, max 2 m 
over terræn.

Der blev anvendt både håndværktøj og maskinelt værktøj. Alt løst 
murværk blev taget ned i nødvendig omfang. De brugbare sten blev 
sorteret ffa, og senere genanvendt på deres oprindelige plads. 
Kernen blev udtørret i ca. en uge, hvorefter den blev pustet ren for 
løse partikler, og duschet 2-3 gange med kalkvand for at bedre 
bindingen i kalkmaterialet i kernen.

Der blev muret facademurværk, og opmuring og fugning blev udført 
i samme arbejdsgang, med trukket vandfalsfuge. Der blev muret 
kompakt med kernen med velkomprimerede fuger, og hver etape 
afbandt over 2 døgn inden næste etape blev påbegyndt.

I vestgavlens østre ende var kernen yderligere dækket af en 
betonkappe. Den blev så vidt muligt løsnet med håndværktøj. 
Fremgangsmåden var i øvrigt som på nordmuren.

Sikring qf nordmuren. Mål 1:50. N.E. Jensen.
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Betonkappen blev erstattet af en muret skal, udført som brudmur i 
forbandt af knækkede kopper i facadebilledet. Spor i kernen er 
markeret i facadens murværk. Fugningen er dog udført med udvisket 
fuge. Afdækningen er muret i Murcem, mens det øvrige murværk er 
muret i kalkmørtel. De kasserede sten blev erstattet af nye munkesten 
og ellers blev genanvendte sten placeret på deres oprindelige plads 
i murens forbandt. Der blev boret rustfri og syrefaste stålbindere ind 
i kernen, 4 stk/m2 placeret i forskellig højde.

Adgangshuset. Murkronerne blev gået efter for revnedannelse. På 
den søndre mur og dennes trappevange blev større partier ommuret 
pga. murværkets manglende stabilitet. Her blev murkronen renset for 
beton og erstattet af tegl lagt i Murcem. De øvrige murkroner er blot 
efterspækkede, og enkelte sten i murværket er udskiftet.

Hemmeligheden. Ydersiderne af nordre og søndre vange er delvist 
ommuret pga. murværkets udbuling. Overalt er fugningen repareret 
og murkronen er omsat i tegl og enkelte steder spækket. Bunden i 
hemmelighedens gangareal er retableret med teglsten på fladen 
således, at der er fald væk fra murene.

Bygning B - nordøstre tilbygning Murens udbuling er behandlet som på bygning A. Der er muret i 
kalkmørtel med hovedsagelig nye sten. Hulrum i pakningen bag 
murene er opfyldt med komprimeret sand. Teglstensgulvet er lagt i 
stampet sand over en afrette bund i Murcem. Hele gulvet blev 
herefter oprenset for vegetation og nyt sand blev fejet i fugerne.

Bygning E - ridehuset-vestgavlen Der blev gravet fri omkring murkernen til 10-15 cm under øvre 
sokkelkant. Murkemen blev genopmuret i nye sten i krydsforbandt 
som eksisterende murværk. Efter opmuringen blev der sat Volclay- 
panels langs ydersiden af fundamentet.

Bygning G - folestalden Terrænet bag nordmuren blev oprenset og overfladen afrettet så en 
drænledning kunne lægges ud. Murens bagside blev oprenset for løse 
fuger og defekte sten blev udskiftet. Fladen blev nødtørftigt efterfuget 
og murkronens bagside og overside blev af dækket med Volclay- 
panels. Der blev udlagt Leca-perler til 20 cm under færdigreguleret 
terræn. Over Leca’en blev der udlagt en dug af Fibertex for at 
modvirke nedsivning af muld. Herover blev ca. 15-20 cm muld 
udlagt, reguleret og komprimeret.

Den søndre skalmur på murblokken blev ommuret, da den havde 
sluppet forbindelsen til kernen. Der er muret i forbandt med kernen 
med murstensbindere. Ved alle ommuringer, udskiftninger i facade 
og arbejder i kernen, er der anvendt kalkmørtel (læskemørtel). 
Afdækningerne er i lighed med alle øvrige steder lagt i Murcem i de
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øverste skifter. Der er også anvendt Murcem ved forbindelser til 
granitsten i facadeforløb. En del af de teglbrokker, som lå deponeret 
ved ruinen, er genanvendt på den massive murblok og ildstedet.

Overalt indenfor staldens mure blev pigstensbelægningen oprenset 
sammen med ildstedet.

Folestaldens nordside efter udlægning 
af Volclay-panels.

TørvemarÆenng.Derblevudførtmarkeringsarbejderpåvestgavlens 
fortsættelse og staldens søndre langside med tørvemure. Tørvene til 
markeringsmurene blev taget påde søndre fladearealer. Tørvemuren 
er opbygget med hhv. løbere og kopper i en højde af 40-50 cm og 
med en bredde som de oprindelige mure. De nedre løberskifter er i 
midten udfyldt med teglbrokker fra restaureringen. I hjørnet ved 
murblokkens østre vange er der udlagt et membranlag af letjord for 
at aflede overfladevand fra murfladerne.

Bygning H - spottebænken Murpartiet i det 3. fag blev stabiliseret. Partiet blev afrenset for 
bevoksning, muld og løse dele. Herefter stod murværket til udtørring 
1 -2 uger før reparationer blev udført. Disse er udført i kalkmørtel, og 
ingen steder er der bagfald eller lunker, hvor regnvand kan opsamles.

Alle stræbepiller er gået efter i fugningen og afdækningen er flere 
steder reguleret så vandet kan ledes af.
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Mørtlernes anvendelse

MATERIALEANVENDELSE Munkesten: 9x13x27 og 8-9x12-13x27 cm 
fra Sindal Teglværk

Blødstrøgne sten: 6x12x24 cm 
fra Sindal Teglværk

Kulekalk: 1:3 vellagret kalk leveret i 25 kg spande fra 
Slagelse Kulekalk, der også leverede 
kalkvand som væde til mørtel og bindemiddel 
på kernen.

Kalkmørtel: “Læskemørtel”, forblandet, fra Skandinavisk
Jurakalk

Tilslagsmateriale: Vasket bakkegrus 0-5 mm.

Murcem: M 100/600

Murbindere: 4 mm rustfri og syrefast stål.

Lermembran: Volclay-panels.

Der er ved restaureringen gjort forsøg med forskellige mørteltypers 
egnethed. Opmuringen er generelt sket i en fed, vellagret kalkmørtel. 
Men i 1990 er der på folestalden anvendt en forblandet kalkmørtel 
under betegnelsen “læskekalk”. Eksperimenter udført af Michael 
Jørgensen, Skandinavisk Jurakalk, lader formode, at bindingen mellem 
kalk og sand bliver bedre ved at tilberede kalkmørtlen samtidig med 
læskningen. Teorien er, at varmen fra læskningen brænder eventuelle 
filmhinder af sandkornene og giver dermed optimal kontakt mellem 
bindemiddel og fyldstof. Mørtlen skal lagre i mindst 25 uger før brug.

Til opmuring af murenes afdækning er der anvendt Murcem. Dette 
er gjort på basis af erfaringer fra en anden restaurering, Kalundborg 
slot og bymure, hvor afdækningerne blev muret i ren kalkmørtel. Det 
viste sig her, at mørtlen havde svært ved at binde af og blev derved 
vasket ud. Det har dog nu vist sig, at mørtlen efter 4 år er ved at 
stabilisere sig, men der har i denne periode heller ikke været nogen 
frostvintre.

Murcem synes at kunne arbejde sammen med teglstenene på 
tilfredsstillende måde. Visuelt er der dog det problem med Murcem, 
at den er mere grå i farven end kalkmørtlen, og som ny derfor 
adskiller sig en del fra denne.
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Vinter isoler ing Nyt murværk blev isoleret for at modvirke evt. kraftige 
temperatursvingninger i vinterens løb. Der blev anvendt 90 mm 
Rockwool underlagsplader til den lodrette isolering, og murkronen 
blev afdækket med vintermåtter. Isoleringen blev fastholdt med et 
træskelet, der øverst giver en halvtagsafdækning af murkronen, 
lukket med armeret plastik. Skelet og isolering var opbygge således, 
at systemet kunne anvendes på alle murflader.
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ARBEJDETS RESULTAT Gennemførelsen af restaureringen af Antvorskov ruin har medført, at 
det accelererende forfald er stoppet. Ruinen er derved bragt i en 
tilstand, hvor den kan bevares ved almindelig vedligeholdelse.

Hovedformålet har været at bevare ruinen for vore efterkommere, og 
samtidig forsøge at forbedre formidlingen af ruinen.

En konsekvens af restaureringen har dog været, at ruinen har ændret 
sit udtryk. Vi har i princippet restaureret den gamle restaurering. Der, 
hvor vores arbejde adskiller sig væsentligst fra det tidligere, er ved 
afdækningen af murkronen. I stedet for en betonkappe har vi sikret 
murkronen med en muret beklædning. Dette har betydet, at hvor 
ruinens udtryk før illuderede murkeme, illuderer det nu brudmur 1/ 
2-1/1 sten inde i muren.

De spor, der har kunnet konstateres inde i muren ved den 
bygningsarkæologiske undersøgelse, er markeret i brudmuren. For 
yderligere at øge ruinens fortælleværdi er nogle jorddækkede 
murforløb blevet markeret med græstørvsmure.

Vedligeholdelse Ruinerne. Den tilendebragte restaurering af Antvorskov ruin har 
betydet, at det nu kun vil være nødvendigt at foretage almindelig 
vedligeholdelse, såsom fastlæggelse af løse sten, efterfugning og 
fjernelse af vækster med ødelæggende rødder.

Arealet omkring ruinerne. Skov- og Naturstyrelsen har hidtil 
varetaget plejen af de nære arealer omkring ruinerne syd for skrænten 
med spottebænken, men ansvaret for plejen vil nu overgå til Slagelse 
kommune. Området er udlagt i græs og skal holdes som beskrevet i 
plejeplanen. Græstørvsmarkeringen holdes tætklippet ved slåning 4- 
5 gange årligt, og hele området gås igennem 2 gange årligt for 
uønsket opvækst af vedplanter.
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PLEJEPLAN

Plejegrænse

Græsset holdes tæt slået. I sommertiden slåes hver 14.dag.

Området slåes 2 gange årligt
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1897 Hans Henrik Schou, Livserindringer og 
Stamtavle, i Hundredaaret f. hans Fødsel

Kbh. 1901 Illustreret Kirkehistorie f. Folket A. Fabricius

Kbh. 1902 Af Fam. Ankers Album Alex Thorsøe
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ARKIVEMNE:
ARKIV/PLACERING:

Litteratur

TRYKKEÅR TITEL FORFATTER SIDENR

1904-1905 Artikelserie i Sorø Amtst. Søndagslæsning P. Severinsen

Christiania 1905 Norge i 1814 Yngvar Nielsen

Kbh. 1906 Danske Middelalderlige Kirkeklokker F. Uldall

Kbh. 1906 De danske Helligaandsklostre J. Lindbæk og G. S temann

Kbh. 1910 Frederikke Brun, f. Miinter, hendes Kreds 
hjemme og ude

Louis Bobé

1910 Antvorskov Slot f. 300 Aar siden, Sorø 
Amtst.

Gunnar Knudsen

1911 Antvorskov Kirkeklokker, Sorø Amtst. Gunnar Knudsen

Kristiania og Kbh. 
1912

Den norske Kirkes Historie A. Chr Bang

1913 Fajancefabr. p. Antvorskov, Sorø Amtst. Gunnar Knudsen

1926 Mit Livs Eventyr H.C. Andersen

Kbh. 1926 Hans Tavsens Postil H. Bøgedal

1926 Historisk Samfunds Aarbog f. Sorø Amt G. Knudsen
163-66

Kbh. 1927 De danske Johan itterklostres
Bygningshistorie

Vilhelm Lorenzen

1927 Kirke og Folk III P. Severinsen

1927 Antvorskov Aarb. Sorø Poul Nørlund

Kbh. 1930 Frederikke Brun Karla Ferderiksen

1931 Antvorskov Slots Bygngr. i d. 17 Aarh. H.H. Schou (Manuskript)

Slagelse 1931 Bogen om Slagelse P. Amskov

1932 Viborg Domkirke P. Severinsen

Slagelse 1933 Fra Slægten Schous Bolig GI. Antvorskov ved H J Schou

Kbh. 1935 Slagelse Helligaandshus og Hospital Otto Holmgaard

Kbh. 1936 Mogens Francesco Ballin Peter Schindler

1937 Aarbog for Historisk Samf. f. Sorø Amt P. Severinsen

Kbh. 1938 Danmarks Kirker v/ Nationalmuseet
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TRYKKEÅR TITEL FORFATTER SIDENR.

1938 Tidsbillede fra Antvorskov Gods, i Hist S.s Fritz Jacobsen
Aarb. f.Sorø Amt

Kbh. 1942 Antvorskov, gennem tiderne til vore dage P.H. Bernholm

Antvorskov Kloster som kongeslot, Jørgen Ganshorn 
Arkitektstudier tilegnet H.H. Enquist
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ARKIVEMNE: Beretninger
ARKIV/PLACERING: Nationalmuseet, 2.afd.

DATO TITEL FORFATTER ANTAL SIDER

1742 Indberetning til Nat. Mus. Langebæk

1882-1892 Indberetning til Nat. Mus. Th. Schou

1893-1908 Indberetning til Nat. Mus. H.H. Schou, V. Schou,
C.MSmit m.fl.

06.12.1887 Beretning med oversigtskort. Fremdragne Løffler 
murrester sydvest for klosterkirken

22.06.1915 Måleblad med bemærkninger. Schou
Klosterkirken (?). Placering af skeletter

Jan.-Febr. 1917 Beskrivelse af ruinen, form, under C.M. Smith 
udgravning (fremdragne og målte i frbruar- 
maj 1915)

12.05.1918 Skrivelse ang. Antvorskov bl.a. om gravsten. V. Schou
Nævnt er istandsættelsen v/ arkitekt Knud
Larsen

1926-1927 Indberetning til Nat. Mus. Poul Nørlund
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ARKIVEMNE: Opmålinger og tegninger
ARKIV/PLACERING: Skov- og Naturstyrelsen

DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

Juni 1986 Plan af Antvorskov ruin med angivelse af J- Ganshorn & N.E. 45x63 cm
opførelsestidspunkt, mål 1:500 Jensen

Maj 1987 Rekonstruktion af støttepille. Sydøstre N£. Jensen A4
hjørne, romanske bygning. Opstalt skitse, 
mål 1:20

Juni 1987, 
rev. 01.07.87

Juni 1987, 
rev. 19.01.89

Snit i nordvæg, mål 1:20 N.E. Jensen A4

Snitinordvæg, genopbygning, mål 1:20 N.E. Jensen A4

Nordmurens sydside, østre niche. Skitse til N.E. Jensen A4
genopbygning

30.06.87 Romanske bygning. Nordvægs sydside, N.E. Jensen A4
midterste niche

Nordmurens sydside, vestre niche. N.E. Jensen A4
Skitseopmåling

Vestre niche. Skitse til genopbygning N.E. Jensen A4

01.09.87
rev. 04.09.87

Nordøstre kælderdør. Skitseopmåling af N.E. Jensen A4
vestre vange. Opstalt, mål 1:10

04.09.87 Registrering af ridestaldens vestgavl. A4
Opstalt

28.09.87 Vinterisolering. Principskitse mål, 1:20 N.E. Jensen A4

1.6.88 Registrering af vestvæggens nederste I.M.D. A4
vindue. Plan, snit, opstalt, mål 1:10

2.6.88 Registrering af vestvæggens nederste I.M.D A4
vindue. Plan mål 1:20

Rekonstruktion af gennemgående skifte på I.M.D. A4
østsiden af vestgavlen. Plan

9.6.88 Stenregistrering af folestaldens vestvæg, N.E.Jensen A4
set fra vest. Opstalt mål 1:20

Stenregistrering af folestaldens nordvæg, Ni. Jensen A3
sydsiden. Opstalt og plan

20.6.88 Registrering af østligste pille i spottebænk. I.M.D. A4
Opstalt, plan, snit. 2 blade

Registrering af vestligste pille i spottebænk. I.M.D. A4
Opstalt, plan. 3 blade
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DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

1.7.88 Registrering af murstykke i spottebænk I.M.D. A3
Mål 1:10 efter foto

1.7.88 Rekonstruktion af murstykke i spottebænk. I.M.D. A3
Mål 1:10

5.7.89 Registrering af sydsiden af sydvæggen. N.E. Jensen A3
Opstalt og plan, mål 1:20

Registrering af nordsiden af sydvæggen. N.E. Jensen A3
Vestlige døråbning. Opstalt set fra nord, 
mål 1:10

Registrering afvestside i vestlige døråbning N.E.jensen A4
i sydvæg. Opstalt, mål 1:10

Registrering aføstside af vestlige døråbning N.E. Jensen A4
i sydvæg. Opstalt, mål 1:10

Registrering af vestlige døråbning i sydvæg, N.E. Jensen A4
set fra syd. Opstalt, mål 1:10

12.07.88 Registrering af østsiden af vestvæggen. N.E. Jensen A3
Opstalt, mål 1:20

5.9.88 Skitseopmåling af hemmelighed. Plan I.M.D. A4

7.9.88 Stenregistrering af folestaldens nordvægs 
sydside

12.09.88 Skitseopmåling af folestalden. Plan, mål A4
1:50

14.09.88 Registrering af vestvæg og nordvæg i det I.M.D. A4
romanske hovedhus. Mål 1:50.2 skitseblade

29.08.88 Registrering af vestsiden af vestvæggen. NE. Jensen A3
Opstalt, mål 1:20

Registreringaffacadeflugtiøstgavl. Opstalt, NE. Jensen A3
mål 1:10

Registrering af facadelinie i østgavl, NE. Jensen A4
nordøstre hjørne. Planer mål 1:10.2 blade.

Registrering af pille til staldlænge på NE. Jensen A4
sydmuren. Opstalt
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ARKIV/PLACERING: Skov- og Naturstyrelsen

DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

9.8.89 Registrering af sydvæggen- sydsidens vestre N.E. Jensen A4
ende. Plan og opstalt

Registrering af 2. vindue fra vest i N.E. Jensen A4
sydvæggen. Opstalt

Registrering af 3. vindue fra vest i N.E. Jensen A4
sydvæggen. Plan og opstalt

Registrering af østlige døråbning i N.E. Jensen A4
sydvæggen. Plan og opstalt.

April 1990 Skitse til formidling. Farvelagt NE. Jensen A4
luftperspektivplan.

Isometriske rekonstruktioner af det NE. Jensen A4
romanske hovedhus. 4 tegninger

Nordvæg i hovedhus, sydsiden. Opstalt, 
mål 1:50

29.05.90 Smedeesse i romanske hus ca. 1600. Aalund & Jensen A4
Skråprojektion

29.05.90 Romanske hus med hemmelighed, ca. 1200. Aalund & Jensen A4
Skråprojektion

15.06.90 Registrering af hypokaustum. Plan og A4
Opstalt

13.08.90 Skitse af folestalden. Plan NE. Jensen A4
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DATO TEKST OG MÅL FORFATTER FORMAT

Tuschtegning af ruinen (set fra øst)

Klicheaftryk af Ruinerne Svend Rønne I

3 blade af Trap 3. udg. (grundplan af 
Antvorskov Ruin) efter NaL Mus.

I

Prospekt efter Resen I

Prospekt. Ruinen set fira sydøst I

Mindesmærker fra Antvorskov klosterkirke 
- gravsten. Bl.a. Abildgaards tegninger.

I

1 foto. Ruinen set fra sydvest Emil Stæhr I

1 stereoskopfoto. Ruinen set fra sydøst I

1 farvelagt stik. Prospekt Antvorskov kirke 
med sidefløje

Alexia v. Lode I

1 oversigtsplan? I

2 blade fra Thuras Vitruvius:
Facade af den kgl. sidefløj
V.A. mod gården
Facade af Antvorskovs slotskirke og dertil 
føjede bygninger
Prospekt af det Kgl. slot Antvorskov mod 
marken

II

12 måleblade II

3 måleblade ovr hovedanlæggts fløje II

Plan af kirken med placering af skeletter II

6 måleblade II

Koteplan mål 1:4000 II

Stik, prospekt Grønwold II

Stik, prospekt Grønwold II

1720
1 fotostat af kort II

1755 Stik, prospekt, "At see mod Byen Slagelse" J.J. Bruun II

1768 1 koloreret kopi af matrikelkort II
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DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

1796 Kort over Antvorskov - situationsplan Løffler 
(beliggende ved beretningerne) opmåling
1796 (kopieret og prøvet)

1837 Formsten - Antvorskov klosterkirke. Mål C.G.S. I
1:5

1887 Dørparti + plan af rum? (akvarel) Løffler I

188-192? Plan af udgravningerne 11

1889 Opmåling, plan og opstalter af indvendige J. Obel II
mure (akvarel)

1889 (1890?) Plan 1:100 med kotehøjder H.H. Schou II
Snit nord-syd 1:50
Snit øst-vest 1:50

1890 Tegning af hvælvet rum Magnus Petersen I

1891 Opmålinger: E. Schiødte II
Situationsplan
Plan af 1. stokværk
Tværsnit af 1. stokværk
Længdesnit af 1. stokværk
Udgravningen 1981 (kampestensfundament)
Formsten, glaserede
Plan - udgravningen 1891
Plan af 2. stokværk

Juni 1891 Opmåling af vindue, opstalt E. Schiødte I

1898 Plan af kælderparti fra bygning i ruinens Løffler II
sydøstlige del

1909 1 oversigtskort, matrikelkort, mål 1:4000

1920 Situationsplan af rester af terrassemure i H. Finsen II
haven, mål 1:192

1923 Skitseplan Otto Smith I

1923 Plan af Slotsherrenshus, mål 1:20 Otto Smith II
Snit i Slotsherrens hus, 4 x
Diverse gravsten + nye hovedbygninger 
m.m.

1925-27 Plan af udgravningerne II
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DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

Sept. 1929 2 måleblade - folestalden, mål 1:50 Mogens Clemmensen II
Plan, snit og indvendige opstalter af 
murværk
Vestenden af folestalden
Formsten, mål 1:1

1937 Skematisk plan, mål 1:600 C.G.S II
Oversigtsplan - rekonstruktion

1959 Opmålinger M. Brahde II

1959 Planer af udgravningsfelter: M. Brahde II
Fodrem sydvest for rundt hus 
1:1 (tværsnit)
Murstensgulv? belægning - plan, mål 1:20
Gulvbelægning - brolægning i natursten, 
mål 1:20
Plan af belægning, mål 1:20
Plan af belægning, mål 1:20

1960 Oversigtsplan af anlægget til tavle, II
rekonstruktion
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ARKIV/PLACERING: Skov- og Naturstyrelsen

DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

Juli 1991 Terrænopmåling og digitaliseret kort N.C. Clemmensen
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ARKIV/PLACERING: Nationalmuseet, 2. afd.

DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

Januar 1889 Kort over terrænet ved Antvorskov. Mâl H.H. Schou III
1:4000

18? Situationsplan/oversigt - opmålt og tegnet H.H. Schou III
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ARKIV/PLACERING: Nationalmuseet, 2. afd.

DATO TEKST OG MÅL NAVN FORMAT

Triangulation om parken, mäl 1.300 III

Plan af parken Th. Schou III

Rekonstruktionsplan, mål 1.300 af hele 
anlægget

III

Måleblad III

Oversigtskort efter opmåling af H.H. Schou 
1879

Th. Schou III

1890 Oversigtsplan, mål 1:1600 på grundlag af 
matrikelkort 1768-69

Th. Schou III

1915 Terrænsnit, grøft ni

1916 Nivellement i en linie fra hovedbygningens 
sydside mod syd, omtrent i nord-syd ned 
over Idagaards marker

III

1917 Nevellement fra tårnets sydvestlige hjørne 
langs pladsen for kirkens sydmur til øst for 
koret"

III

1917 Nivellementfradenøstligefløjsnordvestlige 
hjørne ved nordfløjens nordmur langs 
østfløjens vestmur, videre gennem kirken....

III

1917 Terrænsnit, grøft III

1917-18 Udgravningsoversigt III

1925-27 Plan af udgravningerne III
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ARKIV/PLACERING:

Foto, papirbilleder
Skov- og Naturstyrelsen

ÅR TEKST FOTOGRAF FORMAT

1986-87 Fotoregistrering af Antvorskov ruin. N.E. Jensen 18x24 cm
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ARKIVEMNE: Foto, dias
ARKIV/PLACERING: Skov- og Naturstyrelsen

ÅR TEKST FOTOGRAF FORMAT

1983-90 Fotoregistrering af Antvorskov ruin K.B. Vesth 24x36 mm
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ARKIV/PLACERING:

DATO TEKST AVIS FORFATTER

16.11.1890 Ruinerne af Antvorskov kloster Nordstjernen Neergaard

6.3.1931 SchleswigerNachtrichten Ernst Petersen
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